

De gemeenteraad Gulpen-Witterm
Postbus 56
6271 AB Gulpen

Uw brief van :	Behandeld door : M. Bodelier
Uw kenmerk :	Onderwerp : Raadsinformatiebrief Gewijzigde planning waterinvesteringen
Ons kenmerk: U.24.00373	Dossiercode : IB.24.0074
	Bijlagen :
	Verzonden :

Geachte raadsleden,

Bij een tweetal waterprojecten zijn extra investeringen noodzakelijk. De bestaande vuilwaterriolering kan bij deze projecten niet meer gelined en moet vervangen worden. Dit is een onvoorziene, maar noodzakelijke maatregel. Tevens is bij de Mr. Beukenweg in Mechelen een extra waterbuffer noodzakelijk. Om deze extra investeringen budgetneutraal binnen de huidige planperiode (2023-2027) van het waterprogramma op te vangen, willen wij een drietal andere projecten doorschuiven naar de volgende planperiode van het waterprogramma (2028-2032).

Met het doorschuiven van deze projecten wordt voorkomen dat de rioolheffing verder oploopt, tevens kunnen deze waterprojecten hiermee beter afgestemd worden op de programmering van het Waterschap Limburg.

Bij de onderstaande waterprojecten zijn extra investeringen noodzakelijk.

1 Rioolreconstructie wijk Burg. Pappersweg, Gonthofweg en Meester Beukenweg te Mechelen

De rioolreconstructie wijk Burg. Pappersweg, Gonthofweg en Meester Beukenweg te Mechelen maakt onderdeel uit van het overkoepelende Water in Balans project Mechelderbeekdal.

Bij dit project is het niet meer mogelijk om de bestaande vuilwaterriolering te relinen. De vuilwaterriolering zal dus vervangen moeten worden. Door de technische staat van de het vuilwaterriool is relinen helaas geen optie meer. Tevens zijn wij verplicht om het afgekoppelde water te bufferen alvorens wij dit vertraagd afvoeren naar de Geul. Hiervoor willen wij een hemelwaterbuffer aanleggen bij de Meester Beukenweg.

2. Rioolreconstructie wijk Bernardstraat, Beatrixstraat, Julianastraat en Christinastraat in Gulpen

Op de rioolreconstructie wijk Bernardstraat, Beatrixstraat, Julianastraat en Christinastraat in Gulpen ontvangen wij van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 158.000,- euro subsidie, dit project dient uiterlijk 2027 gereed en gefactureerd te zijn.

Ook bij dit project is het niet meer mogelijk om de bestaande vuilwaterriolering te relinen. De vuilwaterriolering zal dus vervangen moeten worden. Door de technische staat van de het vuilwaterriool is relinen helaas geen optie meer.

Relinen is een techniek waarbij een kous door de bestaande buis getrokken wordt, deze hard vervolgens uit en vormt een nieuwe buis binnenin de bestaande buis. Echter bij deze techniek is het niet mogelijk om huisaansluitingen te herstellen. Bij het opstellen van de raming van het Waterprogramma is men destijds uitgegaan dat een groot deel van de riolering gerelined kan worden. Helaas is dit bij deze 2 projecten niet het geval.

Nieuwe Planning

Voor deze extra werkzaamheden zijn de onderstaande budgetten noodzakelijk in 2024:

- de vuilwaterriolering van de wijk Bernardstraat, Beatrixstraat, Julianastraat en Christinastraat in Gulpen te vervangen in plaats van te relinen (350.000,- euro);
- de vuilwaterriolering van de wijk Burg. Pappersweg, Gonthofweg, Meester Beukenweg te Mechelen te vervangen in plaats van te relinen (350.000,- euro);
- Bij de Meester Beukenweg in Mechelen een extra waterbuffer aan te leggen (150.000,- euro)

De totale extra investeringen wordt geraamd op: 850.000,- euro excl. BTW.

Voorgesteld wordt om de onderstaande waterprojecten door te schuiven naar de volgende planperiode (2028-2032):

- KRW buffer vijver Gulpen 200.000,- euro, was gepland in 2024;
- Rioolreconstructie Ingbergrachtweg in Gulpen 250.000,- euro, was gepland in 2026;
- Rioolreconstructie Nieuwstraat in Gulpen 370.000,- euro, was gepland in 2027. Voorgesteld wordt om dit project door te schuiven naar 2029.

Deze projecten hebben geen prioriteit en kunnen verantwoord doorgeschoven worden.

Omdat wij van het project Julemontstraat in Partij nog een budget over hebben van 78.000,- euro, komt hiermee een investeringsbudget beschikbaar van 898.000,- euro excl. BTW.

Tot slot

Wanneer wij niet voor deze nieuwe planning kiezen zullen wij de rioolheffing moeten verhogen. Nu wordt de rioolheffing jaarlijks verhoogd met 6%, als wij alle projecten in deze planperiode uitvoeren zal de rioolheffing jaarlijks tussen de 7 en 8 % verhoogd moeten worden.

Het Waterschap Limburg heeft Gulpen als toekomstig Water in Balans project voorzien. Wellicht biedt dit voor de door te schuiven projecten ook mogelijkheden om samen te investeren.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,
de secretaris,

de burgemeester,

R.H.M. Sluijsmans

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens